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ECTS - ESCOLA SUPERIOR DE ESTUDOS INDUSTRIAIS E DE GESTAO

CURSO: Licenciatura em Ciéncias e Tecnologias da Documentacéo e Informagdo

Designacéo
 Gestéo de Projecto
Anua  [] Semestral [ Opcional ] Obrigatéria [X
Ano 40 Semestre 20 Horas/ano 48
Hor as/Semana T - Tedricas 0
TP - Tedricas/Préticas 6
CréditosECTS 4 P - Préticas 0

Competéncias/ Resultados da Aprendizagem

Gerais
§ Compreender os principios fundamentais e as principais técnicas no planeamento e gestéo de projectos
§ Desenvolver uma postura critica em relaco em relacdo aos determinantes contextuais do sucesso de um
projecto

Especificas
§ Identificar areas de conhecimento da gestdo de Projectos
§ Desenvolver e exercitar as capacidades de gestéo de Projectos
§ Aplicar as principais técnicas de planeamento e gestdo de projectos a problemas préticos, recorrendo a
software apropriado
§ Adaquirir uma visdo integrada e multifacetada da gestéo de projectos
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Programa da disciplina

1. Contexto da Gestao de Projectos
2. Projectos e ciclo de vida (fases do projecto)
2.1. Arranque

2.2. Planeamento (decomposicdo hierérquica do projecto, definicdo de dependéncias, estimacao de
esforcos, afectacdo de recursos, calendarizacdo, diagramas, documento de plano do projecto)

2.3. Monitorizagdo e controlo (medi¢do do progresso do projecto, replaneamento)
2.4. Fecho
3. Areas de conhecimento
3.1. Gestdo da integracéo
3.2. Gestdo do &mbito
3.3. Gestdo do tempo
3.4. Gestdo dos custos
3.5. Gestdo da qualidade
3.6. Gestdo dos recursos humanos
3.7. Gestao da comunicacdo
3.8. Gestdo do risco
3.9. Gestao do aprovisionamento.
4. Standards.
5. Ferramentas de Gestéo de Projecto

M etodologias

Aulas presenciais teorico-praticas.

Assim a componente tedrica das aulas baseia-se na exposicdo de matéria recorrendo apresentagdes
PowerPoint, e durante esta, a interpelacéo aos alunos de forma a estimular a participagdo e compreenséo; no
fina de cada secgéo de matéria, os alunos sdo incentivados a consolidar e a ampliar o conhecimento adquirido
na aula, através da redlizacdo de investigacéo e leitura complementar.

Na componente prética das aulas, procura-se a aplicagdo prética dos contelidos tedricos leccionados atravées da
realizag@o de exercicios, fichas de trabalho e trabalhos préticos, individuais e em grupo. Para isso, promove-se
a aquisicao de conhecimento de ferramentas relevantes a gestao de projectos.

Todos os materiais apresentados nas aulas seréo posteriormente publicados no Moodle (Sistema de E-
Learning da ESEIG). Nesta plataforma, sdo também disponibilizados recursos para estudo complementar e
mecanismos para a recepcdo dos trabalhos. Por este motivo, a inscricdo dos alunos nesta plataforma é
obrigatoria.
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M étodos de Avaliacao

O regime de avaliagdo adoptado € o Regime de Avaliagdo Misto. A nota fina é composta por uma
componente de avaliacdo periddica e outra componente de avaliagcéo continua, segundo a seguinte distribuicao:

§ Avaliacéo Periodica: 40%
0 Mini-Testes

§ Avaliagdo continua: 60%
0 Trabahos Préticos

Avaliacido Recorrente:

Os dunos que ndo tenham obtido aprovacdo, pelo regime de avaliagdo misto, poderdo optar por uma das
formas de avaliagdo, nas épocas de recurso e especial:

§ submeter-se a avaliacao tedrica desde que tenham obtido pelo menos a nota minima na componente da
avaliagcdo continua;
§ submeter-se aavaliacdo prética desde que tenham obtido pelo menos a nota minima na componente da
avaliacdo periddica;
§ submeter-se a avaliagcdo tedrica e préatica se ndo tiverem obtido nota minima em nenhuma das
componentes da avaliagéo (periédica e continua).
Observagdes:

§ Cada umadas componentes de avaliacdo (periddica e continua), tém nota minima de 10 valores;
§ A aprovacdo na disciplina € obtida com uma classificag@o de, pelo menos, 10 valores.
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O responsavel pela disciplina: Lino Rui dos Santos Oliveira

Ano L ectivo: 2006/2007

A Coordenadora O Docente da Disciplina
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